

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
 (契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和7年度下半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要 上段(変更前) 下段(変更後)	事業期間 上段(変更前) 下段(変更後)			契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
1	令和7年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線外2線 道路舗装工事	阿久根市西目・山下・琴平町地内	土木	阿久根出水線 施工延長L=49.8m 青龍線 施工延長L=22.0m 琴平中央線 施工延長L=40.0m	令和7年7月15日	～	令和7年11月28日	4,730,000円	着工前測量及び週休2日施工工事による変更。
				阿久根出水線 施工延長L=49.0m 青龍線 施工延長L=21.0m 琴平中央線 施工延長L=40.0m				4,979,000円	
2	令和7年度 道路維持修繕事業 梶羽田線外2線 道路改修工事	阿久根市鶴川内・赤瀬川・山下地内	土木	梶羽田線 施工延長L=23.0m 園田内田線 施工延長L=18.0m 大田赤瀬川線 施工延長L=15.5m	令和7年7月18日	～	令和7年12月4日	5,161,200円	着工前測量及び水道管切廻しによる変更。
				梶羽田線 施工延長L=23.4m 園田内田線 施工延長L=18.0m 大田赤瀬川線 施工延長L=15.5m				5,229,000円	
3	令和7年度道路メンテナンス事業 出羽橋修繕工事	阿久根市大川地内	土木	橋長 L=10.0m ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、水切材設置工 1式、橋面補修工 1式、表面保護工 1式、流末処理工 1式、支承補修工 1式、伸縮装置設置工 1式、防護柵取替工 1式、仮設工 1式、雑工 1式	令和7年8月19日	～	令和8年2月9日	20,287,566円	着工前測量及び週休2日施工工事による変更。
				橋長 L=10.0m ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、水切材設置工 1式、橋面補修工 1式、表面保護工 1式、流末処理工 1式、支承補修工 1式、伸縮装置設置工 1式、防護柵取替工 1式、仮設工 1式、雑工 1式				21,559,000円	

4	令和7年度 電源立地地域対策交付金事業 阿久根出水線 道路舗装工事	阿久根市鶴川内地内	ほ装	阿久根出水線 施工延長L=55.0m 土工 1式、舗装工 A=381.5㎡、区画線設置 1式、 雑工 1式、仮設工 1式、技術管理費 1式	令和7年8月20日	~	令和8年1月21日	7,700,000円	着工前測量及び週休2日施工工事による変更。
				阿久根出水線 施工延長L=55.0m 土工 1式、舗装工 A=381.5㎡、区画線設置 1式、 雑工 1式、仮設工 1式 技術管理費 1式				8,043,000円	
5	令和7年度 道路維持修繕事業 早馬犬待線外3線 道路舗装工事	阿久根市脇本地内	ほ装	早馬犬待線 施工延長 L=80.0m 上原桐野線 施工延長 L=47.0m 桐野餅井線 施工延長 L=4.8m 大漣黒之上線 施工延長 L=16.0m	令和7年8月14日	~	令和7年12月26日	1,974,500円	着工前測量及び週休2日施工工事による変更。
				早馬犬待線 施工延長 L=80.0m 上原桐野線 施工延長 L=47.0m 桐野餅井線 施工延長 L=4.8m 大漣黒之上線 施工延長 L=16.0m				2,076,000円	
6	令和7年度 道路維持修繕事業 大林線外4線 道路改修工事	阿久根市折口・赤瀬川地内	土木	大林線 施工延長L=31.5m 羽田牧内線 施工延長L=19.9m 牟田大迫線 施工延長L=4.0m 大林折口線 施工延長L=36.5m 根比線 施工延長L=1.0m	令和7年8月20日	~	令和8年1月6日	6,501,000円	週休2日施工工事による変更。
				大林線 施工延長L=31.5m 羽田牧内線 施工延長L=19.9m 牟田大迫線 施工延長L=4.0m 大林折口線 施工延長L=36.5m 根比線 施工延長L=1.0m				6,719,000円	
7	令和7年度 道路維持修繕事業 古外戸山線外1線 道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	古外山線 施工延長 L=17.0m 土工 1式、側溝敷設 L=13.0m、舗装工 A=11.7㎡、雑工 1式 八郷中線 施工延長 L=3.6m 安全施設工 L=6.8m、雑工 1式	令和7年9月17日	~	令和8年1月19日	1,474,000円	週休2日施工工事による変更。
				古外山線 施工延長 L=17.0m 土工 1式、側溝敷設 L=13.0m、舗装工 A=11.7㎡、雑工 1式 八郷中線 施工延長 L=3.6m 安全施設工 L=6.8m、雑工 1式				1,505,000円	

8	令和7年度 交通安全施設 設置工事	阿久根市 市内一円	土木	市道16路線 防護柵工 L=88.5m、区画線 L=1737.7m、雑工 1式、仮設工 1式	令和7年10月30日	～	令和8年3月19日	4,373,608円	着工前測量及び週休2日施工工事による変更。
				市道16路線 防護柵工 L=105.2m、区画線 L=2067.0m、雑工 1式、仮設工 1式				4,996,000円	
9	令和7年度 茶円ヶ段線外1線 用地測量業務委託	阿久根市 山下・脇本地内	測量設計	茶円ヶ段線 L=58.1m 測量業務(用地含) 1式 上原的場線 L=17.3m 測量業務(用地含) 1式	令和7年9月17日	～	令和7年12月25日	2,603,172円	着工前測量による変更。
				茶円ヶ段線 L=58.1m 測量業務(用地含) 1式 上原的場線 L=18.5m 測量業務(用地含) 1式	令和7年9月17日	～	令和8年1月14日	3,096,000円	
10	令和7年度 道路維持修繕事業 尻無大川線 測量設計業務委託	阿久根市 大川地内	測量設計	尻無大川線 L=100.0m 測量業務(用地含) 1式、設計業務 1式	令和7年5月19日	～	令和7年8月26日	4,048,099円	着工前測量による変更。
				尻無大川線 L=135.0m 測量業務(用地含) 1式、設計業務 1式	令和7年5月19日		令和7年11月26日	4,993,000円	
11	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道黒之瀬戸線(脇本)道路改良工事	阿久根市 脇本地内	土木	施工延長 L=77.7m 道路土工 1式、ブロック積工 1式、大型ブロック積工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、構造物取壊し工 1式、雑工 1式、準備費(伐木) 1式、地質試験費 1式	令和7年6月16日	～	令和8年1月26日	37,180,000円	大型ブロック積工の割付の結果、No.3～EC.2間(約2m)が現場打ち施工となることが判明したことから、協議の結果、この区間については、廃止とし、次年度以降に施工することとした。 その他、快適トイレに要する費用、熱中症対策補正、週休2日補正(月単位)を追加した。
				施工延長 L=76.0m 道路土工 1式 更正、ブロック積工 1式 存置、大型ブロック積工 1式 更正、排水構造物工 1式 更正、構造物撤去工 1式 更正、構造物取壊し工 1式 更正、雑工 1式、準備費(伐木) 1式 更正、地質試験費 1式 存置、快適トイレに要する費用 1式 追加、熱中症対策補正 1式 追加、週休2日補正(月単位) 1式 追加				37,415,885円	

12	令和7年度 防災・安全 交付金事業市道中央 線(鶴川内)歩道整備 工事	阿久根 市鶴川 内地内	土木	施工延長 L=35.8m 道路土工 1式、擁壁工 1式、張りコンクリート工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、構造物取壊し工 1式、舗装工 1式、区画線 工 1式	令和7年9月18日	～	令和8年3月6日	14,850,000円	本工事で施工する張りコンクリート を保護するため、車道分離標(ラ バーポール)を12本設置した。 その他、特記仕様書第37条及び第 40条に基づき、熱中症対策に資す る現場管理費の補正及び週休2日 (月単位)の補正を行った。
				施工延長 L=35.8m 道路土工 1式 更正、擁壁工 1式 存置、張りコン クリート工 1式 存置、防護柵工 1式 更正、排水 構造物工 1式 更正、縁石工 1式 存置、構造物取 壊し工 1式 更正、車線分離標 1式 追加、舗装工 1式 存置、区画線工 1式 存置、熱中症対策補正 1式 追加、週休2日補正(月単位) 1式 追加				15,449,000円	
13	令和7年度 防災・安全 交付金事業 市道下村 瀬之浦線(脇本)用地 調査業務委託	阿久根 市折口 地内	測量設 計	用地調査業務 1式	令和7年10月30日	～	令和7年12月22日	6,156,810円	現地調査の結果に基づき、地域区 分を当初設計の1区分から3区分に 変更した。また、市内取引事例の収 集に時間を要していることや地域区 分等の業務数量の追加に伴い、令 和8年2月20日(金)まで履行期間を 延長した。
				用地調査業務 1式 更正	令和7年10月30日	～	令和8年2月20日	6,548,000円	
14	令和6年度 交通安全 対策補助(通学路緊急 対策)事業 市道大田 赤瀬川線 用地測量業 務委託	阿久根 市赤瀬 川地内	測量設 計	延長 L=116m 測量業務 1式、土地評価業務 1式	令和7年4月24日	～	令和7年8月1日	6,239,222円	復元測量を実施した結果、境界を 確定するために地図の訂正を要す る箇所が必要な筆があることが判明 したため、用地測量業務の対象筆を 変更した。
				延長 L=52.3m 更正 測量業務 1式 更正、土地評価業務 1式 更正	令和7年4月24日	～	令和8年3月23日	5,856,000円	
15	令和7年度 交通安全 対策補助(通学路緊急 対策)事業 市道中央 線(鶴川内工区)道路改 良工事	阿久根 市鶴川 内地内	土木	施工延長 L=37.0m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊し 工 1式、舗装工 1式、路面標示工 1式	令和7年8月20日	～	令和8年1月6日	7,370,000円	着工前調査の結果、水道管埋設 が確認されたため、水道管切り回し 工を追加した。 また、関係機関との協議の結果、 通学路の安全対策として必要なカ ラー舗装工を追加した。
				施工延長 L=37.0m 道路土工 1式、排水構造物工 1式 更正、構造物取 壊し工 1式、舗装工 1式 更正、路面標示工 1式 更 正	令和7年8月20日	～	令和8年3月4日	9,280,000円	

16	令和7年度 市単独事業 太郎九郎川外3川河川改修工事	阿久根市脇本地内	土木	<p>太郎九郎川 施工延長 L=16.0m ブロック積工 1式、水路工 1式、張りコンクリート 1式、構造物取壊し工 1式、仮設工 1式 鳴迫川 施工延長 L=9.3m ブロック積工 1式、底版コンクリート 1式、雑工 1式、仮設工 1式 ビンヤゴ川 施工延長 L=7.5m 雑石積工 1式、仮設工 1式 古里川 施工延長 L=7.5m 底版コンクリート 1式、仮設工 1式</p>	令和7年9月18日	～	令和8年3月11日	7,755,000円	<p>太郎九郎川において、L型水路設置部の基礎地盤が軟弱であることから、割栗石に置き換えた。また、既設乗入コンクリート舗装下の地盤が吸出しを受け、空洞化していたことから、コンクリート舗装復旧を追加した。 古里川において、既設石積の一部が崩落していたことから、石積補修工を追加した。 週休2日(月単位)を達成する見込みであることから、週休2日補正(月単位)を追加した。</p>
				<p>太郎九郎川 施工延長 L=16.0m ブロック積工 1式 存置、水路工 1式 更正、張りコンクリート 1式 更正、構造物取壊し工 1式 更正、仮設工 1式 存置、コンクリート舗装 1式 追加 鳴迫川 施工延長 L=9.3m ブロック積工 1式 存置、底版コンクリート 1式 存置、雑工 1式 存置、仮設工 1式 存置 ビンヤゴ川 施工延長 L=7.5m 雑石積工 1式 存置、仮設工 1式 存置 古里川 施工延長 L=8.4m 底版コンクリート 1式 更正、仮設工 1式 存置、石積修繕工 1式 追加、週休2日補正(月単位) 1式 追加</p>				8,362,600円	
17	令和7年度 田島川外4川 河川伐開委託	阿久根市内一円	伐開	<p>田島川、下越川、鶴見川、中川原川、古里川 伐開集積工 2,440㎡、河床等掘削 320㎡</p>	令和7年10月16日	～	令和8年2月2日	3,793,900円	<p>着工前調査に基づき、数量を変更した。 また、週休2日補正を追加した。</p>
				<p>田島川、下越川、鶴見川、中川原川、古里川 伐開集積工 2,830㎡ 更正、河床等掘削 310㎡ 更正</p>				3,807,000円	
18	令和7年度 港整備推進交付金事業 高之口港 防波堤(北)改良工事	阿久根市西目地内	土木	<p>施工延長 L=67.8m 電気防食 1式、ペトロラタムライニング[®] 1式、現場鋼材溶接工 1式</p>	令和7年7月29日	～	令和8年2月13日	53,107,534円	<p>事前調査の結果、電気陽極のうち16か所についてペトロラタム被覆防食施工後の砂の堆積により設置が困難であることから、設置方法の変更を行った。また、鋼矢板の開孔か所が増えたことから現場鋼材溶接工の数量を変更した。</p>
				<p>施工延長 L=67.8m 電気防食 1式 更正、ペトロラタムライニング[®] 1式、現場鋼材溶接工 1式 更正</p>	令和7年7月29日	～	令和8年3月16日	57,671,000円	

19	令和7年度 市単独事業 大川島海水浴場港湾施設補修工事	阿久根市西目地内	土木	延長 L=20.0m コンクリート工 1式、構造物取壊し工 1式	令和7年9月17日	～	令和7年12月25日	1,054,900円	受注者から申し入れのあった週休2日補正等を追加した。
				延長 L=20.0m コンクリート工 1式、構造物取壊し工 1式 更正				1,112,000円	
20	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 鷲ヶ峯地区がけ崩れ対策工事	阿久根市波留地内	土木	延長L=12.0m 土工 1式、法面整形工 1式、法枠工 1式、排水構造物工 1式、コンクリート工 1式、雑工 1式、仮設工 1式	令和7年7月18日	～	令和8年1月23日	20,790,000円	仮設工の実績及び着工前測量の結果に基づき、数量を変更した。また、快適トイレの設置及び週休2日補正を追加した。
				延長L=12.0m 存置 土工 1式 存置、法面整形工 1式 更正、法枠工 1式 更正、排水構造物工 1式 更正、コンクリート工 1式 追加、雑工 1式 更正、仮設工 1式 更正				令和7年7月18日	
21	令和7年度 塩屋浦地区単急傾斜地崩壊対策工事	阿久根市脇本地内	土木	延長L=23.5m 土工 1式、法面保護工 145㎡、仮設工 1式	令和7年9月22日	～	令和8年2月18日	9,900,000円	着工前測量の結果に基づき、数量を変更した。
				延長L=22.0m 更正 土工 1式 更正、法面保護工 143㎡ 更正 仮設工 1式 追加				10,000,000円	
22	令和7年度 鶴見公園スポーツ施設設置工事	阿久根市鶴見町地内	土木	鶴見公園 スポーツ施設 1基	令和7年7月15日	～	令和7年12月5日	1,452,000円	バスケットゴールの設置位置を変更したことにより、樹木及び既設ベンチが支障となったことから、樹木伐採作業及び構造物撤去工の追加を行った。
				鶴見公園 スポーツ施設 1基				1,623,000円	
23	令和7年度 番所丘公園照明施設整備及びポンプ取替工事	阿久根市西目地内	電気	番所丘公園 ソーラー低照明 5基、送水ポンプ取替 1台	令和7年9月17日	～	令和8年3月5日	4,026,000円	照明施設設置予定箇所付近の埋設電線配線位置を把握したうえで床掘りしなければならないことから、埋設物調査及び図面作成に係る費用の追加を行った。
				番所丘公園 ソーラー低照明 5基、送水ポンプ取替 1台 埋設物調査 1式				5,057,000円	

24	令和7年度 防災・安全交付金事業 公園施設長寿命化対策支援事業 番所丘公園園路改修工事	阿久根市西目地内	土木	施工延長 1工区 24.0m 2工区 L=31.0m 舗装工 1式、縁石工 1式	令和7年8月13日	～	令和8年1月9日	1,901,900円	事前調査結果に基づき、アスファルト舗装及び張芝の施工数量を変更。また実績に基づき既設アスファルトの処分量を変更。併せて週休取得実績に基づき、労務単価の補正を行った。
				施工延長 1工区 24.0m 2工区 L=31.0m 舗装工 1式 縁石工 1式				2,000,000円	
25	中央公園トイレ改修工事	阿久根市栄町地内	建築	中央公園 トイレ改修 1式	令和7年9月19日	～	令和7年12月17日	5,764,000円	施工数量調査に基づき数量を変更。また週休取得実績に基づき、労務単価の補正を行った。
				中央公園 トイレ改修 1式				7,017,000円	
26	令和7年度 番所丘公園観光施設整備工事	阿久根市西目地内	土木	番所丘公園 展望テラス 1基	令和7年10月17日	～	令和8年3月6日	16,254,500円	着工前測量の結果に基づく数量の変更及びキャンプ場利用者と公園一般利用者との棲み分けを図るため、植栽工を追加し、工期の延長を行った。
				番所丘公園 展望テラス 1基、植栽工 1式	令和7年10月17日	～	令和8年3月25日	18,383,000円	
27	「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅整備事業 土地評価業務委託	阿久根市大川地内	土地評価	土地評価業務 1式	令和7年9月26日	～	令和7年12月4日	8,767,440円	関係機関との協議及び現地再調査を追加し地元説明会を実施する際に必要となる費用を追加し、工期の延長を行った。
				土地評価業務 1式、地元説明会 1式	令和7年9月26日	～	令和8年3月27日	9,649,000円	
28	寺山住宅メーターボックス扉等取替工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	市営寺山住宅3号棟メーターボックス扉3か所及び1・4号棟EPS扉5か所の取替	令和7年8月15日	～	令和7年11月12日	4,895,000円	月単位での週休2日をしたため、「週休2日」試行工事実施要領に基づき、単価の補正を行った。
				市営寺山住宅3号棟メーターボックス扉3か所及び1・4号棟EPS扉5か所の取替				4,928,000円	

29	市営住宅解体工事(島迫住宅6号、丸尾住宅15号、妙見住宅、梶住宅2号)	阿久根市内一円	土木	市営住宅(島迫住宅6号、丸尾住宅15号、妙見住宅、梶住宅2号)の解体	令和7年11月13日	~	令和8年2月10日	7,000,442円	妙見住宅のアスベスト含有材撤去数量の変更。 産業廃棄物数量における設計と実数の差異に伴う変更。 完全週休2日の達成に伴う労務費及び現場管理費の補正。
				市営住宅(島迫住宅6号、丸尾住宅15号、妙見住宅、梶住宅2号)の解体				7,854,000円	
30	令和6年度 市単独土地改良事業 石淵地区 農業用施設改修工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=6.0m 側溝改修工 1式、雑工 1式、仮設工 1式	令和7年4月17日	~	令和7年12月12日	1,639,000円	着工前測量に伴う変更及び張コンクリート工追加施工に伴う変更。
				施工延長 L=6.0m 側溝改修工 1式、雑工 1式、仮設工 1式				1,892,000円	
31	令和7年度 かごしまの農業未来創造支援事業 岡平迫地区 給水施設整備工事(7-1工区)	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=19.6m 土工 1式、舗装工 149.0㎡	令和7年12月16日	~	令和8年3月5日	308,000円	着工前測量に伴う変更。
				施工延長 L=18.8m 土工 1式、舗装工 139.1㎡				286,000円	
32	令和7年度 市単独土地改良事業 雨包地区外1地区 農業用施設改修工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=32.9m 土工 1式、舗装工 76.5㎡、雑工 1式	令和7年11月12日	~	令和8年3月13日	1,188,000円	週休2日施行に伴う変更及び着工前測量に伴う変更。
				施工延長 L=32.9m 土工 1式、舗装工 76.5㎡、雑工 1式				1,263,000円	
33	令和7年災 39-1001号 農業用施設災害復旧事業 平田地区	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=9.2m 土工 1式、ブロック積工 36.8㎡、舗装工 2.4㎡、仮設工 1式	令和7年11月14日	~	令和8年3月13日	5,401,000円	週休2日施行に伴う変更。
				施工延長 L=9.2m 土工 1式、ブロック積工 36.8㎡、舗装工 2.4㎡、仮設工 1式				5,532,000円	
34	令和7年度 市単独土地改良事業 吉原地区 農道改修工事	阿久根市西目地内	ほ装	施工延長 L=116.5m 土工 1式、舗装工 40.0㎡、雑工 1式	令和8年1月21日	~	令和8年3月13日	1,353,000円	週休2日施行に伴う変更。
				施工延長 L=116.5m 土工 1式、舗装工 40.0㎡、雑工 1式				1,396,000円	

35	令和7年度 かがしまの農業未来創造支援事業 大丸岡地区 転倒ゲート設置工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=2.0m 土工 1式、ゲート設置工 1式、石積工 5.7㎡、雑工 1式	令和7年12月18日	～	令和8年3月27日	5,555,000円	着工前測量に伴う変更及び工期の延期。
				施工延長 L=2.0m 土工 1式、ゲート設置工 1式、石積工 5.7㎡、雑工 1式	令和7年12月18日	～	令和8年5月15日	5,631,000円	
36	令和7年度 市単独土地改良事業 農道脇本新田線 舗装補修工事	阿久根市脇本地内	ほ装	施工延長 L=168.0m 舗装工 447.3㎡、安全施設工 1式	令和7年7月15日	～	令和7年12月1日	3,465,000円	熱中症対策補正追加及び週休2日施行に伴う変更。
				施工延長 L=168.0m 舗装工 447.3㎡、安全施設工 1式				3,584,000円	
37	令和7年度県道脇本赤瀬川線配水管布設工事(1工区)	阿久根市折口・脇本地内	管	配水管布設工L=950.0m、給水切替工N=10か所	令和7年7月15日	～	令和8年1月30日	35,640,000円	民地の出入口で車両と工事車両の出入りが煩雑したことから、安全性を確保するため交通誘導員の増員と工期の延長を行った。
				配水管布設工L=943.5m、給水切替工N=4か所	令和7年7月15日	～	令和8年2月13日	37,966,000円	
38	令和7年度県道脇本赤瀬川線配水管布設工事(2工区)	阿久根市脇本地内	管	配水管布設工L=170.0m、給水切替工N=1か所	令和7年8月4日	～	令和8年1月30日	4,719,000円	砂利舗装を再生切込砕石で計画していたが、農道利用者から掘削による沈下等を懸念し、施工方法変更要請があったことから、粒度調整砕石に変更し復旧を行った。
				配水管布設工L=170.0m、給水切替工N=1か所				5,088,000円	
39	令和7年度市道国道の場線配水管布設替工事	阿久根市大川地内	管	配水管布設替工L=177.3m、給水切替工N=11か所	令和7年8月8日	～	令和7年12月25日	10,505,000円	既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更を行った。
				配水管布設替工L=178.8m、給水切替工N=12か所				11,861,000円	
40	令和7年度筒田地区配水管布設替工事	阿久根市折口地内	管	配水管布設替工L=80.0m、給水切替工N=3か所	令和7年10月8日	～	令和8年1月30日	3,740,000円	使用材料の数量変更と追加を行った。
				配水管布設替工L=80.15m、給水切替工N=3か所				4,377,000円	

41	阿久根小学校20号棟 長寿命化改修工事(建築)	阿久根 市栄町 地内	建築	阿久根小学校20号棟長寿命化改修工事(建築) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年8月1日	211,200,000円	足場設置後、施工数量調査(外壁 改修)を行った結果、改修数量に差 異が生じたため、数量を変更した。 階段室の内壁の劣化が進んでい ることが判明し、打診調査を行った 結果、改修の必要が生じたことか ら、改修一式を追加した。ほか
				阿久根小学校20号棟長寿命化改修工事(建築) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年11月28日	226,092,000円	
42	阿久根小学校20号棟 長寿命化改修工事(設備)	阿久根 市栄町 地内	電気	阿久根小学校20号棟長寿命化改修工事(設備) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年8月1日	95,249,000円	再利用する衛生器具に付属する 接続部材について、排水管と固着し 一度取り外すと再利用できなくなる ため、付属部材一式の取替を追加し た。 改修を行う給水管、排水管、ガス 管について、改修前の管路や管径、 勾配等に相違があったため、現場状 況に合わせ更正した。ほか
				阿久根小学校20号棟長寿命化改修工事(設備) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年11月28日	104,424,000円	
43	阿久根中学校23号棟 長寿命化改修工事(建築)	阿久根 市波留 地内	建築	阿久根中学校23号棟長寿命化改修工事(建築) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年8月1日	173,580,000円	足場を設置し、屋上の現地確認を 行った結果、既存防水層が劣化し剥 ぎ取りが困難であることが判明した ため、既存防水層の剥ぎ取りを廃止 し、工法をウレタン塗膜防水X-1機 械固定工法に変更した。 渡り廊下の改修後の軒裏・内壁・ 床の仕上げを現在の省令及び告示 に適合した仕上げに変更した。ほか
				阿久根中学校23号棟長寿命化改修工事(建築) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年12月19日	181,752,000円	
44	阿久根中学校23号棟 長寿命化改修工事(設備)	阿久根 市波留 地内	電気	阿久根中学校23号棟長寿命化改修工事(設備) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年8月1日	60,643,000円	GHP集中リモコンについて、既設 集中リモコンがボタン式であることか ら、タッチパネル式を既設同様のボ タン式に変更した。 空気調和のダクト配管について、 既設貫通孔を利用することができる ため、コア抜きを1か所廃止した。ほ か
				阿久根中学校23号棟長寿命化改修工事(設備) 1 式	令和7年2月3日	~	令和7年12月19日	59,821,000円	

45	鶴川内中学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市鶴川内地内	電気	バスケットゴール 天吊式撤去及び折畳式撤去及び新設 一式 照明器具 既設撤去及びLED照明新設 一式	令和7年7月17日	～	令和7年10月14日	8,338,000円	転倒事故防止のため、ローリング足場2基を1組として施工したことにより足場養生面積の変更が生じた。また、通期での週休2日を達成したため、「週休2日」試行工事実施要領に基づき単価の見直しを行った。
				バスケットゴール 天吊式撤去及び折畳式撤去及び新設 一式 照明器具 既設撤去及びLED照明新設 一式				8,828,000円	
46	総合運動公園野球場衝撃緩衝材改修工事	阿久根市赤瀬川地内	建築	施工面積 A=1016㎡ 衝撃緩衝材改修工事 1式	令和7年6月16日	～	令和7年12月22日	8,081,019円	不良箇所の補修を行うため、管理棟補修と残材処分費を追加した。また、特記仕様書第26条に基づき、週休2日補正を追加した。
				施工面積 A=1008㎡ 衝撃緩衝材改修工事 1式 更正				8,503,000円	
47	総合運動公園 弓道場防矢ネット設置工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	土工 1式、防矢ネット工 1式、側面ネット工 1式、仮設工 1式、資材納入 1式	令和7年8月19日	～	令和8年3月6日	12,485,000円	掘削時に転石がありコンクリート支柱建込位置を変更したことに伴い、側面ネットの数量を変更した。また、請負業者から休日取得計画実績表が提出されたため、週休2日補正を追加した。
				土工 1式、防矢ネット工 1式、側面ネット工 1式 更正、仮設工 1式、資材納入 1式				12,718,000円	