

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和5年度下半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要	事業期間			契約金額	変更理由
				上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)			上段(変更前) 下段(変更後)	
1	令和5年度 防災・安全 交付金事業公園施設 長寿命化対策支援事 業 多目的雨天屋内運 動場屋根等改修工事	阿久根 市赤瀬 川地内	建築	屋根改修 一式 シャッター改修 2箇所、誘導灯設置 2箇所	令和5年11月10日	～	令和6年2月22日	46,970,000円	仮設計画(外部足場)における建設用 防護管取付けの追加、既存屋根材撤 去における留付金物落下防止のため の養生シート張り追加、アスベスト含有 廃棄物の処分量差異による追加などの 変更を行い、工期の延長を行った。
				屋根改修 一式 シャッター改修 2箇所、誘導灯設置 2箇所	令和5年11月10日	～	令和6年3月19日	50,474,000円	
2	阿久根総合運動公園 テニスコート改修工事	阿久根 市赤瀬 川地内	土木	テニスコート改修(4面) 基盤整形工 1式、舗装工 2,770㎡、人工芝舗装工2,770㎡、テニスネットポスト 工4対、コートライン撤去4面	令和5年8月14日	～	令和6年3月15日	57,552,000円	砂入り人工芝舗装及びアスファル ト舗装面積を着工前測量結果に基 づき変更するとともに、熱中症対策 に資する現場管理費の補正を追加 した。
				テニスコート改修(4面) 基盤整形工 1式、舗装工 2,740㎡、人工芝舗装工2,740㎡、テニスネットポスト 工4対、コートライン撤去4面	令和5年8月14日	～	令和6年3月15日	57,186,000円	
3	総合運動公園駐車場 区画線改修工事	阿久根 市赤瀬 川地内	土木	区画線改修 舗装補修工 1式、区画線工 1式(l=1,940m)	令和5年7月6日	～	令和5年12月7日	8,305,000円	着工前測量及び設計照査の結果 に基づき、区画線並びに第6駐車場の 施工部下地調整工の数量を変更 した。
				区画線改修 舗装補修工 1式、区画線工 1式(l=1,990m)				8,307,000円	
4	阿久根中学校トイレ改 修工事	阿久根 市波留 地内	管	トイレの洋式化及びトイレ環境の整備	令和5年7月11日	～	令和5年12月7日	10,670,000円	トイレ改修工事に伴い、使用できる 便器が減少し、生徒等に不便が生じ たことから、仮設トイレを設置するた めに変更を行った。
				トイレの洋式化及びトイレ環境の整備 仮設トイレの設置 1式				11,071,000円	
5	阿久根小学校24号棟ト イレ改修工事	阿久根 市栄町 地内	管	トイレの洋式化及びトイレ環境の整備(乾式化含む)	令和5年11月14日	～	令和6年3月12日	11,000,000円	児童等の怪我防止の観点から、内 装の出隅の仕上げに追加が生じた ことから、変更を行った。また仕上げ 材の下地処理の必要があったこと から追加変更し、工期の延長を行っ た。
				トイレの洋式化及びトイレ環境の整備(乾式化含む) 乾式化に伴う下地処理、出隅処理 1式	令和5年11月14日	～	令和6年3月19日	11,585,000円	

6	阿久根大島公園常用 発電機取替工事	阿久根 市波留 地内	電気	発電機取替工事一式	令和4年11月2日	～	令和5年3月31日	36,795,000円	発電機の物品調達に時間を要する ため、工期の延長を行った。また、 新設発電機を発電機室に搬入する 際、既発電機に干渉するため、一時 的に仮置きする費用等が増額となっ た。
				発電機取替工事一式	令和4年11月2日	～	令和5年12月27日	38,286,000円	
7	令和5年度 市道上原 馬場線配水管布設替 工事	阿久根 市脇本 地内	水道施 設	配水管布設工L=155.0m、給水切替工N=9箇所	令和5年6月12日	～	令和5年11月8日	7,975,000円	既設配水管と新設配水管との接 続の取り扱い及び既設排水溝部の 上越布設が発生したため曲管継手 の数量の変更を行った。
				配水管布設工L=155.0m、給水切替工N=11箇所				8,469,000円	
8	令和5年度 市道新城 線配水管布設替工事	阿久根 市山下 地内	水道施 設	配水管布設工L=185.0m、給水切替工N=9箇所	令和5年7月11日	～	令和5年11月27日	8,305,000円	既設配水管と新設配水管との接 続の取り扱いによる数量及び延長 の変更と湧水が見られたため湧水 対策として埋戻材の変更を行った。
				配水管布設工L=193.0m、給水切替工N=11箇所				9,334,000円	
9	令和5年度 市道槁之 浦豊受神社線配水管 布設替工事	阿久根 市脇本 地内	水道施 設	配水管布設工L=295.0m、給水切替工N=8箇所	令和5年8月10日	～	令和6年1月16日	12,980,000円	既設配水管と新設配水管との接 続の取り扱いによる数量及び延長 の変更を行った。
				配水管布設工L=299.0m、給水切替工N=9箇所				13,582,000円	
10	令和5年度 市道瀬之 浦平床線配水管布設 替工事	阿久根 市脇本 地内	水道施 設	配水管布設工L=322.0m、給水切替工N=10箇所	令和5年9月12日	～	令和6年2月8日	10,230,000円	既設配水管と新設配水管との接 続の取り扱いによる数量及び延長 の変更を行った。
				配水管布設工L=326.0m、給水切替工N=10箇所				10,811,000円	
11	令和5年度 市道下村 線配水管布設工事	阿久根 市脇本 地内	水道施 設	配水管布設工L=260.0m、給水切替工N=7箇所	令和5年11月10日	～	令和6年3月18日	8,767,000円	既設配水管と新設配水管との接 続の取り扱いによる数量及び延長 の変更と曲管継手の数量の変更を 行った。
				配水管布設工L=258.0m、給水切替工N=7箇所				8,830,000円	
12	防火水槽(25t)設置工 事	阿久根 市脇本 地内	土木	土工 一式、基礎工 一式、躯体工 一式、据付工 一式、緊張工 一式、止水工 一式	令和5年7月25日	～	令和6年1月25日	8,910,000円	防火水槽設置箇所において、床堀 をしたところ湧水が確認されたた め、基礎工及び防火水槽の設置・埋 戻までの期間の締切排水工を追加 した。また、スウェーデン式サウン ディング試験の深度を実績数量に 基づき変更した。
				土工 一式、基礎工 一式、躯体工 一式、据付工 一式、緊張工 一式、止水工 一式、仮設工 一式 (追加)				9,538,000円	

13	令和5年度 道路維持修繕事業 上野ヶ岡線外5線 道路改修工事	阿久根市波留地内	土木	上野ヶ岡線 L=12.1m 6-51線 L=14.0m 3-6-5線 L=1.8m 佐潟柿山線 L=1.3m 国道春畑線 L=2.1m 鶴見川線 L=5.0m	令和5年6月30日	～	令和5年11月1日	3,575,000円	着工前測量の結果、鶴見川線において現場発生材の使用が出来ず、一部コンクリート擁壁工に変更した。
				上野ヶ岡線 L=12.1m 6-51線 L=14.0m 3-6-5線 L=1.8m 佐潟柿山線 L=1.3m 国道春畑線 L=2.1m 鶴見川線 L=5.0m				3,645,000円	
14	令和5年度 道路維持修繕事業 勘場元線外4線 道路舗装工事	阿久根市大川地内	ほ装	勘場元線 L=74.0m 尻無本線 L=70.0m 尻無岩下線 L=6.1m 戸木俣横迫線 L=54.0m 塩鶴段線 L=80.0m	令和5年7月3日	～	令和5年11月14日	3,960,000円	勘場元線舗装工事において、肥薩おれんじ鉄道(株)と協議したところ、工事管理者の設置が必要となったことから工事管理者を追加した。
				勘場元線 L=75.5m 尻無本線 L=70.0m 尻無岩下線 L=6.1m 戸木俣横迫線 L=54.0m 塩鶴段線 L=80.0m				4,342,000円	
15	令和5年度 道路維持修繕事業 槁之浦中線 道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	槁之浦中線 L=7.0m 土工1式 水路工1式 舗装工1式 雑工1式	令和5年7月26日	～	令和5年11月27日	1,100,000円	床掘の結果、水道管が埋設されていることが確認され、横断暗渠設置に支障となることから、水道管切廻工を追加施工した。
				槁之浦中線 L=7.0m 土工1式 水路工1式 舗装工1式 雑工1式				1,196,000円	
16	令和5年度 道路維持修繕事業 早馬犬待線外4線 道路舗装工事	阿久根市脇本地内	ほ装	早馬犬待線 L=43.9m 早馬竜ヶ迫線 L=10.0m 番所鼻線 L=1.5m 山仁田灯台線 L=54.0m 桐野の場橋線 L=31.0m	令和5年8月7日	～	令和5年12月19日	2,684,000円	早馬犬待線において、掘削の結果、埋塞していたコンクリート殻が確認されたため、処分費を追加した。
				早馬犬待線 L=48.6m 早馬竜ヶ迫線 L=10.0m 番所鼻線 L=0.0m 山仁田灯台線 L=54.0m 桐野の場橋線 L=31.0m				2,984,000円	
17	令和5年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線外3線 道路改修工事	阿久根市山下地内	土木	阿久根出水線 L=209.0m 飛松落線 L=50.0m 西田中央線 L=14.0m 丸尾線 L=12.0m	令和5年10月6日	～	令和6年2月7日	4,125,000円	丸尾線準備工(伐採)を行ったところ、隣接石積にも崩壊箇所が確認されたことから、モルタル吹付工を追加した。
				阿久根出水線 L=209.0m 飛松落線 L=50.0m 西田中央線 L=14.0m 丸尾線 L=18.8m				4,553,000円	
18	令和5年度 道路維持修繕事業 脇本古里線外3線 道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	脇本古里線 L=16.6m 大洲川線 L=23.0m 桐野柏原線 L=3.5m 古里松ヶ根線 L=3.0m	令和5年12月4日	～	令和6年3月22日	1,155,000円	市道脇本古里線は、当初想定していた舗装厚より厚かったことから舗装工及び雑工を更正した。
				脇本古里線 L=16.6m 大洲川線 L=23.0m 桐野柏原線 L=3.5m 古里松ヶ根線 L=3.0m				1,172,000円	
19	令和5年度 電源立地地域対策交付金事業 阿久根出水線 道路舗装工事	阿久根市鶴川内地内	ほ装	阿久根出水線 L=61.0m 土工1式 舗装工A=443.0㎡ 区画線設置1式 雑工1式 仮設工1式 技術管理費1式	令和5年8月9日	～	令和6年1月5日	7,931,000円	路上路盤再生(路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理)工を行うにあたり、室内配合試験を実施した。室内配合試験の結果、当初想定していた添加剤の数量と差異があったことから変更した。
				阿久根出水線 L=61.0m 土工1式 舗装工A=443.0㎡ 区画線設置1式 雑工1式 仮設工1式 技術管理費1式				7,982,000円	

20	令和5年度 道路改良事業 尻無浜上村線 道路改良工事	阿久根市大川地内	土木	尻無浜上村線 L=60.0m 土工1式 排水工1式 防草工1式 安全施設工1式 舗装工1式 雑工1式	令和5年5月16日	～	令和5年11月1日	10,945,000円	産業廃棄物(コンクリート殻・アスファルト殻・木の根・木くず)の数量を実際のマニフェストに基づき変更した。
				尻無浜上村線 L=60.0m 土工1式 排水工1式 防草工1式 安全施設工1式 舗装工1式 雑工1式				11,000,000円	
21	令和5年度 道路メンテナンス事業 丸内橋 修繕工事	阿久根市多田地内	土木	丸内橋 L=12.7m 舗装工A=79.0㎡ 床版防水工1式 排水管設置工1式 水切設置工1式 伸縮装置工1式 防護柵嵩上工1式 橋梁補修工1式 仮設工1式 雑工1式	令和5年9月8日	～	令和6年2月14日	15,070,000円	着工前測量によりひび割れ注入工、ひび割れ充填工、断面修復工、表面含浸工の数量を変更した。
				丸内橋 L=12.7m 舗装工A=79.0㎡ 床版防水工1式 排水管設置工1式 水切設置工1式 伸縮装置工1式 防護柵嵩上工1式 橋梁補修工1式 仮設工1式 雑工1式				15,247,000円	
22	令和5年度 道路メンテナンス事業 浜田橋 修繕工事	阿久根市波留地内	土木	浜田橋 L=57.9m 橋面改良工1式 防護柵嵩上工1式 ガードパイプ設置工1式 伸縮継手装置工1式 雑工1式	令和5年10月6日	～	令和6年2月29日	19,800,000円	着工前測量において、当初設計していた橋名板はガードレールに設置できない形状であったことが判明したため、設置可能な形状に変更し、また工事の施工にあたり、既設舗装厚や防護柵の延長に相違があったことから、数量を更正した。
				浜田橋 L=57.9m 橋面改良工1式 防護柵嵩上工1式 ガードパイプ設置工1式 伸縮継手装置工1式 雑工1式				19,602,000円	
23	令和5年度 道路メンテナンス事業 住吉橋 修繕工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	住吉橋 L=5.6m ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 地覆補修工1式 表面保護工1式 止水目地材充填工1式 防護柵取替工1式 炭素繊維シート補修工1式 水切り材設置工1式 洗堀対策工1式 橋名板設置工1式 仮設工1式	令和5年10月12日	～	令和6年3月4日	11,880,000円	着工前測量において、当初設計していた防護柵の損傷状況より笠木取付部分の損傷がひどかったことから、笠木の設置ができるように、嵩上支柱を追加し、また工事施工にあたりひび割れ補修工や断面修復工などの延長、数量等に相違があったことから変更した。
				住吉橋 L=5.6m ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 地覆補修工1式 表面保護工1式 止水目地材充填工1式 防護柵取替工1式 炭素繊維シート補修工1式 水切り材設置工1式 洗堀対策工1式 橋名板設置工1式 仮設工1式				12,654,000円	
24	令和4年度 道路メンテナンス事業 大曲橋 修繕工事	阿久根市波留地内	土木	大曲橋 L=57.7m ひび割れ注入工1式 ひび割れ充填工1式 断面修復工1式 表面含浸工1式 塗替え塗装工1式 仮設工1式 技術管理費1式 安全費1式	令和5年8月10日	～	令和6年2月28日	58,410,000円	着工前測量において、コンクリート高欄の劣化が著しく、設計どおりに断面修復することが困難であることから、コンクリート高欄全面修復を追加した。
				大曲橋 L=57.7m ひび割れ注入工1式 ひび割れ充填工1式 断面修復工1式 高欄全面修復1式 表面含浸工1式 塗替え塗装工1式 排水パイプ設置1式 仮設工1式 技術管理費1式 安全費1式	令和5年8月10日	～	令和6年3月19日	59,572,000円	

25	令和5年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託	阿久根市内一円	詳細設計	渦波留橋外61橋 橋梁定期点検業務1式	令和5年8月23日	～	令和5年11月30日	21,540,640円	橋梁点検の調査方法については、前回点検の方法及び橋梁諸元を基に選定していたが、現地踏査の結果、河床洗堀や草木の繁茂等による環境の変化が確認され、点検方法の選定フローに照らし合わせ、点検方法を変更した。
				渦波留橋外61橋 橋梁定期点検業務1式				22,278,000円	
26	令和5年度 交通安全施設設置工事	阿久根市内一円	土木	市道12路線 防護柵工L=81.0m 区画線工L=2,695.2m 仮設工1式	令和5年10月25日	～	令和6年3月29日	5,290,288円	交通危険個所にガードレール及び区画線を追加した。
				市道12路線 防護柵工L=83.0m 区画線工L=3,315.2m 仮設工1式				6,000,000円	
27	5災 第208号 田代中線道路災害復旧工事	阿久根市鶴川内地内	土木	田代中線 復旧延長 L=21.0m	令和5年11月7日	～	令和6年3月22日	11,346,500円	工事の施工にあたり、既設舗装版が当初想定より厚かったことから、既設舗装版取壊しに係る数量を更正した。
				田代中線 復旧延長 L=21.0m				11,394,000円	
28	令和5年度 道路台帳作成業務委託	阿久根市内一円	測量設計	経年変化路線業務一式 L=0.7km 改良路線業務一式 L=0.3km データ変換N=7.0枚	令和5年7月4日	～	令和5年10月31日	4,078,844円	現地での踏査・調査の結果、当初設計していた延長や幅員において差異がみられる箇所があり、経年変化の延長数量について更正した。
				経年変化路線業務一式 L=0.6km 改良路線業務一式 L=0.3km データ変換N=8.0枚	令和5年7月4日	～	令和5年11月20日	4,986,000円	
29	令和4年度 的場地区県単急傾斜地崩壊対策工事	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=20.8m コンクリート吹付 1式、モルタル吹付 1式、張りコンクリート 1式、仮設工 1式	令和5年5月15日	～	令和5年10月6日	6,919,000円	着工前測量の結果に基づき、コンクリート吹付工及びモルタル吹付工の数量を変更した。
				施工延長 L=20.8m コンクリート吹付 1式、モルタル吹付 1式、張りコンクリート 1式、仮設工 1式				7,000,000円	
30	令和5年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業 市道上原馬場線外1線(脇本工区)道路改良工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=34.5m 道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 信号機移設工 1式	令和5年7月6日	～	令和5年12月22日	11,825,000円	着工前測量に基づき、カルバート工及び排水構造物工、舗装工の数量を変更した。 加えて、ボラードの設置本数を減らし、クレーン使用時の安全費として高圧線防護管設置費を追加した。 また、補償工事としては工事の支障となる止水栓嵩上げ及び防犯灯移設を追加した。
				施工延長 L=34.5m 道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 信号機移設工 1式、止水栓嵩上げ 1式、防犯灯移設 1式				11,886,109円	

31	令和4年度 防災・安全 交付金(統合補助) 高 之口港 防波堤(北)改 良工事	阿久根 市西目 地内	土木	根固ブロック 15個、転置工 14個	令和5年8月7日	～	令和5年11月24日	4,444,000円	ブロック仮置き場の整地を追加し、 転置工を廃止した。また、熱中症対 策補正及び単品スライドを追加し た。
				根固ブロック 15個、転置工 0個 不陸整正 93 ㎡、整地 1㎡、再生砕石 1㎡、熱中症補正 1式、 単品スライド 1式	令和5年8月7日	～	令和6年1月31日	4,646,000円	
32	令和5年度 市単独事 業 愛宕川外1川 河川 改修工事	阿久根 市脇本・ 西目地内	土木	愛宕川 施工延長 L=10.8m 土工 1式、かご工 1式、仮設工 1式、雑工 1式、 準備工 1式 馬見塚川 施工延長 L=9.0m 土工 1式、底版コンクリート 1式、仮設工、1式	令和5年8月4日	～	令和6年1月5日	4,730,000円	愛宕川において、伐採処分量を実 績に基づき変更し、着工前測定の 結果により、大型土のうを7袋追加 した。 馬見塚川において、空石積護岸の 一部が崩壊していたことから、間詰 等を行い空石積の修繕を追加した。
				愛宕川 施工延長 L=10.8m 土工 1式、かご工 1式、仮設工 1式、雑工 1式、 準備工 1式 馬見塚川 施工延長 L=8.2m 土工 1式、底版コンクリート 1式、仮設工、1式、石 積間詰工 1式				4,905,000円	
33	令和5年度 市単独事 業 鶴見川外2川 河川 改修工事	阿久根 市波留・ 山下・新 町地内	土木	鶴見川 施工延長 L=7.0m 土工 1式、かごマット 1式、仮設工 1式 治次郎川 施工延長 L=4.0m 土工 1式、護岸コンクリート 1式、雑工 1式、仮設 工 1式 池尻川 L=8.0m 土工 1式、石積修繕工 1式	令和5年8月4日	～	令和6年1月5日	2,689,500円	伐竹及び伐採材の運搬・処分を追 加した。
				鶴見川 施工延長 L=7.0m 土工 1式、かごマット 1式、仮設工 1式 治次郎川 施工延長 L=4.0m 土工 1式、護岸コンクリート 1式、雑工 1式、仮設 工 1式、準備工 1式 池尻川 L=8.0m 土工 1式、石積修繕工 1式				2,799,000円	

34	令和4年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業 市道中央線(鶴川内工区)道路改良工事	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長 L=60.0m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式	令和5年9月6日	～	令和6年2月2日	8,360,000円	鋼製集水蓋の枚数を増やし、その分コンクリート蓋を減らした。 加えて、水路敷設箇所給水管があったため、給水管撤去工を追加した。
				施工延長 L=58.8m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式、給水管撤去工 1式				8,761,000円	
35	5災 第200号 大下川河川災害復旧工事	阿久根市鶴川内地内	土木	復旧延長(右岸) L=50.0m コンクリートブロック積 199m ² 、小口止工 2m ³ 、張芝工(野芝) 60m ² 、雑工(すりつけ工) 13m ² 、雑工(張芝) 2m ² 、構造物とりこわし工(無筋)3m ³ 、排水工(KW400) 1m、排水工(φ250) 1m、大型土のう 9袋、工用道路(敷鉄板)66m、掛樋工(φ500) 1式、締切排水工 2箇所、木くず処分量 1t	令和5年11月7日	～	令和6年3月25日	21,010,000円	伐採・伐根材の運搬台数及び処分量を実績に基づき変更した。 また、工期を31日間延長し令和6年4月25日までとした。
				復旧延長(右岸) L=50.0m コンクリートブロック積 199m ² 、小口止工 2m ³ 、張芝工(野芝) 60m ² 、雑工(すりつけ工) 13m ² 、雑工(張芝) 2m ² 、構造物とりこわし工(無筋)3m ³ 、排水工(KW400) 1m、排水工(φ250) 1m、大型土のう 9袋、工用道路(敷鉄板)66m、掛樋工(φ500) 1式、締切排水工 2箇所、木くず処分量 3t	令和5年11月7日	～	令和6年4月25日	21,087,000円	
36	5災 第201号 金山川河川災害復旧工事	阿久根市鶴川内地内	土木	復旧延長(左岸) L=4.0m コンクリートブロック積 14m ² 、小口止工 2m ³ 、張芝工(野芝) 3m ² 、雑工(すりつけ工) 13m ² 、雑工(張芝) 1m ² 、大型土のう 6袋、掛樋工 10m、クレーン重機搬入・搬出 1式、伐木 1本	令和5年11月10日	～	令和6年3月8日	3,278,000円	雑工(すりつけ工)の面積を13.2m ² から10.1m ² に変更した。
				復旧延長(左岸) L=4.0m コンクリートブロック積 14m ² 、小口止工 2m ³ 、張芝工(野芝) 3m ² 、雑工(すりつけ工) 10m ² 、雑工(張芝) 1m ² 、大型土のう 6袋、掛樋工 10m、クレーン重機搬入・搬出 1式、伐木 1本				3,128,400円	

37	令和5年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業 市道中央線(鶴川内工区)道路改良工事	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長 L=52m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式、雑工 1式	令和5年11月14日	～	令和6年3月25日	7,425,000円	鋼製集水蓋の枚数を増やし、コンクリート蓋を減らした。また、36日間の工期延期した。
				施工延長 L=52m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式、雑工 1式	令和5年11月14日	～	令和6年4月30日	7,680,000円	
38	令和4年度 防災・安全交付金事業 市道梶線(鶴川内)測量設計業務委託	阿久根市鶴川内地内	測量設計	L=50.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年7月4日	～	令和5年10月11日	3,352,184円	道路用地として取得予定の土地(11筆)に係る用地実測図の作成業務を追加した。また、1ヶ月工期を延長した。
				L=50.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年7月4日	～	令和5年11月10日	4,108,000円	
39	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道黒之瀬戸線(脇本)測量設計業務委託	阿久根市脇本地内	測量設計	L=140.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年7月4日	～	令和5年11月10日	9,072,250円	道路詳細設計で決定した道路線形により、路線測量及び用地測量の数量を変更した。 また、履行期間を97日間延長し、令和6年2月15日までとした。
				L=170.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年7月4日	～	令和6年2月15日	10,278,000円	
40	令和5年度 防災・安全交付金事業 市道下村瀬之浦線(脇本)測量設計業務委託	阿久根市脇本地内	測量設計	L=320.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年8月8日	～	令和5年12月15日	8,668,880円	用地境界に係る業務を廃止し、交差点協議及び当該協議に係る資料作成を追加した。
				L=320.0m 測量業務 1式、設計業務 1式	令和5年8月8日	～	令和6年3月8日	9,394,605円	
41	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道黒之瀬戸線(脇本)地質調査業務委託	阿久根市脇本地内	地質調査	N=2.0箇所 調査ボーリング 1式、解析等業務 1式	令和5年9月22日	～	令和5年11月20日	3,721,300円	掘進深度及び土質状況等により実績に基づき数量変更した。 また、履行期間を10日間延長し、令和5年11月30日までとした。
				N=2.0箇所 調査ボーリング 1式、解析等業務 1式	令和5年9月22日	～	令和5年11月30日	3,829,000円	

42	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業市道折口大辺志線(折口)道路改良工事(2工区)	阿久根市折口地内	土木	施工延長 L=105m 土工 1式、法面工 1式、張りコンクリート工 1式、排水構造物工 1式、暗渠工 1式、擁壁工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式	令和5年7月6日	～	令和6年1月26日	30,360,000円	着工前測量の成果に基づき数量を変更し、併せて、コンクリート殻等の産業廃棄物処理の実績に合わせて数量を変更した。
				施工延長 L=105m 土工 1式、法面工 1式、張りコンクリート工 1式、排水構造物工 1式、暗渠工 1式、擁壁工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式				32,405,000円	
43	令和5年度 番所丘公園オートキャンプ場外構工事(1期)	阿久根市西目地内	土木	番所丘公園オートキャンプ場 土工 1.0式、舗装工 725㎡、擁壁工 1.0式	令和5年5月16日	～	令和5年12月1日	14,784,000円	当初設計より施工後の管理を容易に行うため法面部勾配を緩やかすることや法尻部に余裕幅を設けた。また、機能確保の観点からL型擁壁を歩車道境界ブロックヘ工法変更を行った。
				番所丘公園オートキャンプ場 土工 1.0式、舗装工 734㎡、擁壁工 1.0式				16,388,000円	
44	令和5年度 大丸都市下水路外1水路改修工事	阿久根市大丸・丸尾町地内	土木	大丸都市下水路 施工延長 L=13.2m 大型蓋板設置 上野都市下水路 施工延長 L=290m 伐採・土砂浚渫	令和5年7月3日	～	令和5年12月4日	4,840,000円	着工前測量の結果により、型枠設置及びコンクリート打設、浚渫土量の数量を変更し、工期の延長を行った。
				大丸都市下水路 施工延長 L=13.2m 大型蓋板設置 上野都市下水路 施工延長 L=290m 伐採・土砂浚渫	令和5年7月3日	～	令和6年2月20日	5,000,000円	
45	令和5年度 番所丘公園オートキャンプ場測量詳細設計業務委託	阿久根市西目地内	詳細設計	番所丘公園オートキャンプ場 測量業務 1.0式、設計業務 1.0式	令和5年6月22日	～	令和5年10月22日	4,867,522円	当初業務内容から、区画数を再考したところ区画数を1区画増やせる見込みとなったことから、測量範囲及び電源設置計画を追加を行い、工期の延長を行った。
				番所丘公園オートキャンプ場 測量業務 1.0式、設計業務 1.0式	令和5年6月22日	～	令和5年12月19日	5,764,000円	
46	令和5年度 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化計画策定調査 阿久根市公園施設長寿命化計画策定業務委託	阿久根市内一円	計画書作成	長寿命化計画策定(見直し)業務 都市公園31公園	令和5年7月26日	～	令和6年1月31日	18,458,000円	予備調査の結果、健全度調査の施設数、健全度調査の施設数の変更を行った。工期の延長を行った。
				長寿命化計画策定(見直し)業務 都市公園31公園	令和5年7月26日	～	令和6年3月6日	19,971,000円	

47	社会資本整備総合交付金事業 ふれあい住宅外部改修工事(4工区)	阿久根市塩浜町地内	建築	屋根防水及び外壁改修 一式	令和5年8月9日	～	令和6年1月5日	44,000,000円	既設架空電線防護管の追加、バルコニー隔て板の撤去再取付の追加及び外壁改修数量の更正を行い、これに伴う工期の延長を行った。
				同上	令和5年8月9日	～	令和6年1月31日	48,355,000円	
48	市営住宅解体工事(鍋石住宅5号、桑原城住宅5号・6号、江月鼻住宅3号)	阿久根市内一円	建築	市営住宅解体工事 4棟	令和5年12月8日	～	令和6年2月20日	4,290,000円	桑原城住宅及び江月鼻住宅における発生材搬出用仮設道路の追加を行い、これに伴う工期の延長を行った。
				同上	令和5年12月8日	～	令和6年3月11日	4,480,000円	
49	令和5年度 かごしまの農業未来創造支援事業 大林地区給水施設整備工事	阿久根市折口地内	管	揚水施設工 1式 付帯工 1式	令和5年11月1日	～	令和6年3月29日	6,600,000円	圧力タンク、制御盤位置決定に伴う、電線、配管の数量更正。防犯上の観点から防護柵工を追加。
				揚水施設工 1式(更正) 付帯工 1式(追加)				6,779,610円	
50	令和5年災 市単独災害復旧事業 牧内地区外1地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市赤瀬川外1地内	土木	牧内地区(畑) 法面復旧工 畦畔工 雑工 中津原地区(道路・水路) 法面復旧工 舗装工 雑工	令和5年11月8日	～	令和6年3月15日	506,000円	着工前測量の結果、法線の変更に伴う盛土量の追加及び流用土が盛土に不適なため、購入土への変更。
				牧内地区(畑) 法面復旧工 畦畔工 雑工(更正) 中津原地区(道路・水路) 法面復旧工 舗装工 雑工(更正)				566,000円	
51	農業用河川工作物等 応急対策事業 仲仁田地区 測量設計業務委託	阿久根市大川地内	測量設計	測量業務 1式 設計業務 1式	令和5年8月10日	～	令和5年12月27日	4,053,940円	河川管理者との工法協議を追加及び河川護岸の根継工を計画するため、近接する家屋2軒の事前調査を追加し、工期延期を行った。
				測量業務 1式 設計業務 1式 調査業務 1式(追加)	令和5年8月10日	～	令和6年3月15日	5,300,000円	