

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和5年度 大丸都市下水路外1水路改修工事 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市大丸・丸尾町地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年7月3日～令和5年12月4日 | | 事業種別 | 土木 | |
| 事業概要 | 【大丸都市下水路】 施工延長 L=13.2m 大型蓋版設置 L=6.0m(6枚)、コンクリート打設工 V=12.2m ³ 型枠設置工 A=38.6m ² 【上野都市下水路】 施工延長 L=290m 掘削(小規模土工) V=23.2m ³ 、土砂運搬・処分 V=23.2m ³ | | | | |
| 予定価格 | 4,862,000円 | | 当初契約額 | 4,840,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 4,420,000円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 4,400,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 有限会社大野組 | 4,400,000円 | | | |
| 2 | 有限会社新倉建設 | 4,430,000円 | | | |
| 3 | 株式会社拡建設 | 4,500,000円 | | | |
| 4 | 有限会社花田土木 | 4,540,000円 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市脇本7168番地1 有限会社大野組 | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和5年度 道路維持修繕事業 上野ヶ岡線外5線 道路改修工事 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市波留・塩浜町・大丸町・西目・鶴見町地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年6月30日 ~ 令和5年11月1日 | | 事業種別 | 土木 | |
| 事業概要 | ○上野ヶ岡線 L=12.1m ブロック積 A=26.1m ² 、雑工(石積工) A=4m ² 人工張芝工 A=12.1m ² ○6-51線 L=14.0m 底盤修正工 1式 ○3-6-5線 L=1.8m 鋼製蓋版取替 2枚 ○佐潟榑山線 L=1.3m 溜榑補修工 1箇所 ○国道春畑線 L=2.1m 側溝補修工 1式 ○鶴見川線 L=5.0m 石積工 A=6.5m ² | | | | |
| 予定価格 | 3,578,300円 | | 当初契約額 | 3,575,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 3,253,000円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 3,250,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 有限会社西目建設 | 3,250,000円 | | | |
| 2 | 有限会社倉津建設 | 3,317,000円 | | | |
| 3 | 株式会社西園機動建設 | 3,330,000円 | | | |
| 4 | 株式会社大海技建 | 3,340,000円 | | | |
| 5 | 有限会社クロサキ | 3,350,000円 | | | |
| 5 | 有限会社龍巳建設 | 3,350,000円 | | | |
| 5 | 株式会社オリテック | 3,350,000円 | | | |
| 8 | 有限会社大翔工業 | 3,370,000円 | | | |
| 辞退 | 有限会社若松組 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 株式会社大山ハツリ工業 | 辞退 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市西目5529番地 有限会社西目建設 | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和5年度 道路維持修繕事業 丸尾線 道路改修工事 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市赤瀬川地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年6月30日 ~ 令和5年11月1日 | | 事業種別 | 土木 | |
| 事業概要 | 丸尾線 施工延長L=32.6m 法面工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、雑工 1式 | | | | |
| 予定価格 | 2,486,000円 | | 当初契約額 | 2,475,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 2,260,000円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 2,250,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 株式会社西園機動建設 | 2,250,000円 | | | |
| 2 | 有限会社倉津建設 | 2,284,000円 | | | |
| 3 | 有限会社クロサキ | 2,300,000円 | | | |
| 3 | 有限会社大翔工業 | 2,300,000円 | | | |
| 3 | 株式会社オリテック | 2,300,000円 | | | |
| 6 | 有限会社西目建設 | 2,310,000円 | | | |
| 7 | 有限会社龍巳建設 | 2,320,000円 | | | |
| 8 | 株式会社大海技建 | 2,340,000円 | | | |
| 辞退 | 有限会社若松組 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 株式会社大山ハツリ工業 | 辞退 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市折口1967番地5 株式会社西園機動建設 | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 西目小学校遊具移設工事 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市西目地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年6月30日～令和5年11月1日 | | 事業種別 | 土木 | |
| 事業概要 | 西目小学校 遊具移設工(チェーンホール吊り輪) 1式 遊具移設工(サージエントジャンプ) 1式 遊具移設工(平行棒) 1式 コンクリートはつり工(トンネルリング) 1式 | | | | |
| 予定価格 | 374,000円 | | 当初契約額 | 374,000円 | |
| 上記価格の110分の100の価格 | 340,000円 | | 契約希望金額の110分の100の価格 | 340,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 株式会社大海技建 | 340,000円 | | | |
| 2 | 有限会社倉津建設 | 383,000円 | | | |
| 3 | 株式会社オリテック | 390,000円 | | | |
| 4 | 株式会社西園機動建設 | 395,000円 | | | |
| 5 | 有限会社大翔工業 | 400,000円 | | | |
| 5 | 有限会社西目建設 | 400,000円 | | | |
| 7 | 有限会社龍巳建設 | 430,000円 | | | |
| 失格 | 有限会社クロサキ | 失格 | | | |
| 辞退 | 有限会社若松組 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 株式会社大山ハツリ工業 | 辞退 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市大川4759番地 株式会社大海技建 | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和5年度 道路維持修繕事業 勘場元線外4線 道路舗装工事 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市大川地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月14日 | | 事業種別 | 舗装 | |
| 事業概要 | 勘場元線 施工延長 L=74.0m 土工 1式、排水工 1式、舗装工 A=117.3m ² 雑工 1式、仮設工 1式 尻無本線 施工延長 L=70.0m 舗装工 A=47.0m ² 尻無岩下線 施工延長 L=6.1m 舗装工 A=30.5m ² 、雑工 1式 榎木俣横迫線 施工延長 L=54.0m 土工 1式、雑工 1式 塩鶴段線 施工延長 L=80.0m 舗装工 A=184.0m ² 、雑工 1式 | | | | |
| 予定価格 | 3,998,500円 | | 当初契約額 | 3,960,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 3,635,000円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 3,600,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 株式会社ツカサ | 3,600,000円 | | | |
| 2 | 有限会社阿久根緑化センター | 3,620,000円 | | | |
| 3 | 有限会社花田土木 | 3,627,000円 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市山下8191番地 株式会社ツカサ | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和5年度 市道伐開事業 阿久根出水線 道路伐開委託 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市西目・山下・鶴川内地内 | | 開札年月日 | 令和5年6月21日 | |
| 事業期間 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年8月31日 | | 事業種別 | 伐開 | |
| 事業概要 | 阿久根出水線 道路除草工 延長 L=7.2km、面積 A=14,400㎡ 伐木工 延長 L=0.09km、面積 A=180㎡ | | | | |
| 予定価格 | 3,289,059円 | | 当初契約額 | 3,289,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 2,990,054円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 2,990,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 有限会社西目建設 | 2,990,000円 | | | |
| 2 | 株式会社大山ハツリ工業 | 3,055,000円 | | | |
| 3 | 有限会社大翔工業 | 3,080,000円 | | | |
| 4 | 株式会社西園機動建設 | 3,100,000円 | | | |
| 4 | 株式会社オリテック | 3,100,000円 | | | |
| 6 | 有限会社龍巳建設 | 3,110,000円 | | | |
| 7 | 有限会社クロサキ | 3,150,000円 | | | |
| 辞退 | 有限会社倉津建設 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 有限会社若松組 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 株式会社大海技建 | 辞退 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市契約規則第21条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市西目5529番地 有限会社西目建設 | | | | |
| 契約日 | 令和5年6月27日 | | | | |