

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	阿久根市	脇本	脇本集落①				①~④				
			脇本集落②								
			脇本集落③								
		折多	多田集落			①・②			③・④		
			折口集落								
		西目	西目集落			①			②~④		
		大川	大川集落			①・②			③・④		
		山下	山下集落			①			②~④		
		羽田	羽田集落			①~④					
		鶴川内	鶴川内集落①			①			②~④		
			鶴川内集落②								
		梶	梶集落			①~④					
		宮原	宮原集落			①~④					
		阿久根	阿久根集落			①			②~④		
		波留	波留集落			①~④					
		浦	浦集落			①~④					
		松元	松元集落			①~④					
		西田	西田集落			①~④					
		田代下	田代集落			①			②~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。