

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月01日

計画の名称	阿久根市における通学路等の交通安全確保による安心・安全で暮らしやすい地域づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和０４年度　～　令和０８年度（５年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	阿久根市														
計画の目標	「阿久根市子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム」に基づき、通学路等の安全対策が必要な箇所の対策を実施し、歩行空間の確保等による安心で快適な地域づくりを推進する。														
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		355	A	355	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	通学路等の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合を向上させる。			
	通学路等の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合を向上させる。	0%	50%	100%
	通学路等の交通安全対策を実施した割合（％）＝ 対策を実施した箇所数（箇所） / 対策が必要な箇所数（２箇所） × 100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村 道	改築	（他）梶線・鶴川内工区	歩道整備 L=400m	阿久根市						120		-	
	A01-002	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村 道	改築	（他）下村瀬之浦線・脇 本工区	歩道整備 L=320m	阿久根市						100		-	
	A01-003	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村 道	改築	（一）中央線・鶴川内工 区	歩道整備 L=130m	阿久根市						35		-	
	A01-004	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村 道	改築	（二）大田赤瀬川線・赤 瀬川工区	歩道整備 L=247m	阿久根市						100		-	
												小計						355		
											合計						355			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	4	8	14		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	4	8	14		
前年度からの繰越額 (d)	0	1	1		
支払済額 (e)	0	8	11		
翌年度繰越額 (f)	4	1	4		
うち未契約繰越額(g)	2	1	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	50	11.11	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	敷地立ち入り交渉に不測のため。	用地交渉に不測の日数を要し、契約が遅延したため。			

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

